

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым


М.Б. СЕЛЕЗНЕВ

«26»  2018 год

ПРОТОКОЛ

**Заседания Межведомственной комиссии Республики Крым по
осуществлению контроля за ходом реализации проекта
«Формирование комфортной городской среды»**

26.12.2018 11:00

№ 

СОВЕЩАНИЕ ВЕЛ:

Селезнев Михаил Борисович – заместитель Председателя Совета министров Республики Крым

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Ушаков Александр Сергеевич – главный федеральный инспектор по РК аппарат полномочного представительства Президента РФ в ЮФО;

Галахов Денис Александрович – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;

Варданян Мушек Ншанович – заместитель начальника управления благоустройства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;

Малий Татьяна Сергеевна – заместитель министра экономического развития Республики Крым;

Вертинская Алла Николаевна – руководитель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Крым;

Бышук Олег Владимирович – член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Крым;

Доборез Оксана Геннадьевна – секретарь симферопольского местного городского отделения партии «Единая Россия»;

Петров Анатолий Иванович – общественная палата Республики Крым;

Илюхин Владимир Александрович – заместитель директора АНО ЖКХ «Контроль РК»;

Морозов Александр Владимирович – заместитель главы администрации г. Бахчисарая;

Серобаба Сергей Николаевич – заместитель главы администрации г. Евпатории;

Селиванов Эдуард Анатольевич – глава администрации г. Джанкой;

Адаменко Евгений Николаевич – заместитель главы администрации г. Керчи;

Хомин Вадим Ярославович – заместитель главы администрации г. Красноперекоска;

Некрасов Андрей Васильевич – заместитель главы администрации г. Судака;

Ивкин Андрей Николаевич – глава администрации г. Саки;

Титаренко Сергей Валерьевич – заместитель главы администрации г. Симферополь;

Россоловский Сергей Николаевич – глава администрации Новофедоровского сельского поселения Сакского района;

Ястребова Анжелика Николаевна – Председатель-глава администрации Почтовского сельского поселения Бахчисарайского района;

Книга Марина Ивановна – Председатель – глава администрации Почетненское с/п Красноперекоского района;

Вольский Александр Петрович – заместитель главы администрации Кировского сельского поселения Кировского района;

Ерохин Анатолий Иванович – Председатель-глава администрации Красногвардейского сельского поселения Красногвардейского района;

Богданчикова Анна Витальевна - Председатель-глава администрации Столбовское с/п Сакского района;

Пучкова Людмила Андреевна - Председатель-глава администрации Вилинское с/п Бахчисарайского района;

Бабаев Кирилл – главный архитектор мастерство QB;

Межмидинов Ахтем – главный архитектор мастерство 8D;

Цепа Анна – руководитель РОО «Устойчивый Крым».

ЗАСЛУШАЛИ:

Селезнёва М.Б. Вручить грамоты Бабаеву К., Межмидинову А., за разработку дизайн-проектов благоустройства в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Отметить важность участия молодых архитекторов Республики Крым в реализации приоритетного проекта.

Представителей администраций муниципальных образований Республики Крым:

Алушта: работы по 1 дворовой и 1 общественной территории не начаты в связи с отказом подрядной организации заключать контракт.

Бахчисарай: работы завершены по всем 4 объектам;

Джанкой: работы по дворовой территории завершены

Евпатория: работы завершены по 5 дворовым территориям. Срок завершения работ по общественной территории 28.12.2018

Красноперекоск: срок завершения работ по 4 дворовым и 1 общественной территории 28.12.2018;

Керчь: работы по 3 дворовым и 1 общественной территории завершены;

Судак: срок завершения работ по 2 дворовым территориям завершены. Срок завершения работ по 1 дворовой и 1 общественной территории 28.12.2018;

Саки: работы завершены по 1 общественной территории. Срок завершения работ по 1 дворовой и 1 общественной территории 28.12.2018;

Симферополь: срок завершения работ по 3 дворовым и 1 общественной территории 28.12.2018;

Почетненское сп: существует риск незавершения работ по 1 дворовой и 1 общественной территории в связи с неисполнением подрядной организации взятых на себя обязательств;

Почтовское сп: существует риск незавершения работ по 1 дворовой и 1 общественной территории в связи с неисполнением подрядной организации взятых на себя обязательств;

Вилинское сп: существует риск незавершения работ по общественной территории в связи с неисполнением подрядной организации взятых на себя обязательств.

Красногвардейское сп: работы завершены по 1 дворовой и 1 общественной территории;

Кировское сп: работы по общественной территории завершены;

Новофедоровское сп: работы по 1 дворовой и 2 общественным территориям завершены;

Столбовское сп: работы по 1 дворовой и 1 общественной территории завершены.

ОТМЕТИЛИ:

Персональную ответственности руководителей муниципалитетов за несвоевременное завершение работ по благоустройству в полном объеме.

Крайне низкую реализацию работ по благоустройству на территории следующих муниципальных образований:

Алушта, Красноперекоск, Судак, Симферополь, Почтовское с/п Бахчисарайского района, Почетненское с/п Красноперекоского района, Вилинское с/п Бахчисарайского района.

РЕШИЛИ:

1. Главам администраций муниципальных образований Евпатория, Красноперекоск, Саки, Судак, Симферополь, Почтовское с/п, Почетненское с/п, Вилинское с/п.

1.1. Обеспечить завершения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в полном объеме до конца 2018 года.

СРОК: до 30.12.2018.

1.2. В случае невыполнения подрядными организациями обязательств (в том числе обязательств по срокам завершения работ) провести претензионно-исковую работу, направленную на взыскание штрафов, пеней, а также передать материалы в УФАС по Республике Крым и г. Севастополю с целью включения данных предприятий в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков исполнителей). Материалы проведения указанных

работ представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.

СРОК: до 20.01.2019

2. Главам администраций муниципальных образований - участникам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»:

2.1. Провести заседание общественной муниципальной комиссии по контролю за ходом реализации муниципальной программы формирования современной городской среды выездом на благоустраиваемые территории, рассмотреть вопрос соответствия выполненных работ утвержденными дизайн-проектами. Протокол заседания представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.

СРОК: до 15.01.2019.

2.2. Обеспечить торжественное открытие благоустроенных общественных территорий, а также дворовых территорий в стиле «Праздник двора» начиная с 17.01.2019 по 17.02.2019. Графики проведения мероприятий представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в срок до 14.01.2019.

СРОК: до 17.02.2018

3. Министру жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым:

3.1. Взять под личный контроль выполнение пунктов 1, 2 настоящего протокола.

СРОК: постоянно