

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым

М.Б. СЕЛЕЗНЕВ

«30» ноября 2018 год

ПРОТОКОЛ

**Заседания Межведомственной комиссии Республики Крым по
осуществлению контроля за ходом реализации проекта
«Формирование комфортной городской среды»**

30.11.2018 12:00

№ 17/68

СОВЕЩАНИЕ ВЕЛ:

Селезнев Михаил Борисович – заместитель Председателя Совета министров Республики Крым

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Галахов Денис Александрович – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;

Варданын Мушек Ншанович – заместитель начальника управления благоустройства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;

Доборез Оксана Геннадьевна - секретарь симферопольского местного городского отделения партии «Единая Россия»;

Кучкарова Анастасия Вадимовна – заместитель начальника управления по обеспечению деятельности главного архитектора Республики Крым аппарата Совета министров Республики Крым;

Германчук Инна Геннадиевна - начальник управления информационной политики Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым;

Илюхин Владимир Александрович – заместитель директора АНО ЖКХ «Контроль РК»;

Потоцкая Александра Альбертовна – помощник главного федерального инспектора по Республике Крым аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО;

Донец Сергей Владимирович – заместитель главы администрации г. Алушты;

Поздняков Андрей Владимирович – начальник отдела ЖКХ администрации г. Бахчисарая;

Палей Сергей Григорьевич – глава администрации г. Красноперекоска;

Палей Сергей Григорьевич – глава администрации г. Краснопереконска;

Мамбетов Эльмар Изетович – заместитель главы администрации г.Евпатории;

Бороздин Сергей Вадимович – глава администрации г. Керчи;

Титаренко Сергей Валерьевич – заместитель главы администрации г. Симферополя;

Умеров Эйваз Асанович – заместитель главы администрации г. Судака;

Ивкин Андрей Николаевич – глава администрации г. Саки;

Россоловский Сергей Николаевич – глава администрации Новофедоровского сельского поселения Сакского района;

Ястребова Анжелика Николаевна – Председатель-глава администрации Почтовского сельского поселения Бахчисарайского района;

Книга Марина Ивановна – Председатель – глава администрации Почетненское с/п Краснопереконского района;

Вольский Александр Петрович – заместитель главы администрации Кировского сельского поселения Кировского района;

Ерохин Анатолий Иванович – Председатель-глава администрации Красногвардейского сельского поселения Красногвардейского района;

Богданчикова Анна Витальевна - Председатель-глава администрации Столбовское с/п Сакского района;

Пучкова Людмила Андреевна - Председатель-глава администрации Вилинское с/п Бахчисарайского района.

ЗАСЛУШАЛИ:

Селезнёв М.Б., Галахова Д.А.

Отметить крайне низкую реализацию работ по благоустройству на территории следующих муниципальных образований:

Алушта, Судак, Симферополь, Почтовское с/п Бахчисарайского района, Почетненское с/п Краснопереконского района, Вилинское с/п Бахчисарайского района.

Представителей администраций муниципальных образований Республики Крым:

Армянск: срок завершения работ 10.12.2018;

Алушта: срок завершения работ 24.12.2018;

Бахчисарай: работы завершены по 3 дворам и 1 общественной территории;

Джанкой: срок завершения работ 15.12.2018;

Евпатория: срок завершения работ 15.12.2018;

Керчь: срок завершения работ 10.12.2018;
Краснопереконск: срок завершения работ 15.12.2018;
Судак: срок завершения работ 15.12.2018;
Саки: срок завершения работ 15.12.2018;
Симферополь: срок завершения работ 15.12.2018;
Красногвардейское сп: работы завершены;
Кировское с/п Кировского района: работы завершены в полном объеме;
Почетненское сп: срок завершения работ 15.12.2018;
Новофедоровское сп: срок завершения работ 15.12.2018;
Почтовское сп: срок завершения работ 15.12.2018;
Вилинское сп: срок завершения работ 15.12.2018;
Стововское сп: срок завершения работ 15.12.2018.

ОТМЕТИЛИ:

Персональную ответственности руководителей муниципалитетов за своевременное и качественное выполнение работ по благоустройству в полном объеме.

От администрации г. Евпатория не поступали обращения по вопросу затягивания сроков выполнения работ ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» по ул. Интернациональная, 140 г. Евпатория.

РЕШИЛИ:

1. Главам администраций муниципальных образований г.Алушта, г.Джанкой, г.Евпатория, г.Керчь, г.Краснопереконск, г.Судак, г.Саки, г.Симферополь, Почтовское с/п, Почетненское с/п, Вилинское с/п, Стововское с/п:

1.1. Взять под личный контроль завершения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в полном объеме.

1.2. Ежедневно в 9-00 и 17-00 направлять в группу WhatsApp «ЖКХ и городская среда» информацию о ходе выполнения работ по благоустройству с указанием количества задействованной техники, людей с приложением фотоматериалов выполненных работ.

2. Главам администраций муниципальных образований - участникам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»:

2.1. Провести заседание общественной муниципальной комиссии по контролю за ходом реализации муниципальной программы формирования современной городской среды выездом на благоустраиваемые территории,

рассмотреть вопрос соответствия выполненных работ утвержденными дизайн-проектами. Протокол заседания представить в Министерство ЖКХ Республики Крым.

СРОК: до 15.12.2018

2.2. Обеспечить торжественное открытие благоустроенных общественных территорий, а также дворовых территорий в стиле «Праздник двора» в срок не позднее 10 дней со дня завершения работ.

СРОК: до 28.12.2018

3. Министру жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым:

3.1. Взять под личный контроль выполнение пунктов 1, 2, 4 настоящего протокола.

СРОК: постоянно

4. ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»:

4.1. В кратчайшие сроки завершить работы по замене труб на дворовой территории по адресу Интернациональная, 140 в г. Евпатория.

СРОК: 03.12.2018

График приема глав администраций
у заместителя Председателя Совета министров Республики Крым
Селезнева М.Б. в Совете министров Республики Крым
01.12.2018

| Муниципальное образование | Время приема |
|----------------------------------|---------------------|
| г. Судак | 11-00 |
| г. Симферополь | 11-15 |
| Почетненское с/п | 11-30 |
| Вилинское с/п | 11-45 |

Протокол подготовила:
Зав. отделом административно-организационной работы
Чумакова О.В. (3652) 500-839