


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым
**М.Б.СЕЛЕЗНЕВ**
«31 августа» 2018 год

ПРОТОКОЛ

**заседания Межведомственной комиссии Республики Крым по
осуществлению контроля за ходом реализации проекта
«Формирование комфортной городской среды»**

31.08.2018 в 13:00 час

№ 32-МД/7

СОВЕЩАНИЕ ВЕЛ:

Глотов Виталий Николаевич – министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Галахов Денис Александрович – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;

Ушаков Александр Сергеевич - Главный федеральный инспектор по РК аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО;

Варданян Мушек Ншанович – заведующий отделом городской среды Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;

Мартынов Вячеслав Сергеевич - заместитель председателя комиссии Общественной палаты Республики Крым;

Кучкарова Анастасия Вадимовна – заместитель начальника управления по обеспечению деятельности главного архитектора Республики Крым Аппарата Совета министров Республик Крым;

Илюхин Владимир Александрович – заместитель директора ЖКХ Контроль РК;

Козлов Эдуард Иванович – начальник управления капитального строительства и ЖКХ администрации г. Алушты;

Морозов Александр Владимирович - заместитель главы г. Бахчисарая;

Палей Сергей Григорьевич – глава администрации г. Краснопереконска;

Серобаба Сергей Николаевич – заместитель главы администрации г.Евпатории;

Курандина Светлана Михайловна – заместитель главы администрации города Джанкоя;

Пахалков Александр Игоревич – начальник управления благоустройства администрации рации г. Керчь;

Круцюк Сергей Петрович – заместитель глава администрации г. Симферополя;

Ходатский Игорь Борисович – член общественной комиссии по контролю за ходом реализации муниципальной программы ФСГС;

Володин Александр Владимирович – заместитель главы администрации г. Судака;

Бонько Владислав Валентинович – заместитель главы администрации г. Саки;

Россоловский Сергей Николаевич – глава администрации Новофедоровского сельского поселения Сакского района;

Ястребова Анжелика Николаевна – Председатель-глава администрации Почтовского сельского поселения Бахчисарайского района;

Книга Марина Ивановна – глава администрации Почетненского сельского поселения Красноперекопского района;

Вольский Александр Петрович – заместитель главы администрации Кировского сельского поселения Кировского района;

Ерохин Анатолий Иванович – Председатель-глава администрации Красногвардейского сельского поселения Красногвардейского района;

Богданчикова Анна Витальевна – Председатель-глава администрации Столбовское сельское поселение Сакского района;

Пучкова Людмила Андреевна – Председатель-глава администрации Вилинского сельского поселения Бахчисарайского района.

ЗАСЛУШАЛИ:

Глов В.Н., Ушаков А.С., Мартынов В.С., представителей администраций муниципальных образований Республики Крым

ОТМЕТИЛИ:

1. Задержка подписания контрактов связана с длительными сроками прохождения экспертизы сметной документации и ошибками, допущенными муниципальными образованиями при разработке аукционной документации.

2. При проведении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий обратить особое внимание на:

- обеспечение доступности для маломобильных групп населения;
- обеспечение сокращения источников образования грязи (уровень бордюрного камня должен быть выше открытых пластов земли);
- провести обрезку деревьев, кустарников (структурную, санитарную и т.д.)

3. Важность обеспечения включения в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2019 год в порядке очередности установленной муниципальным образованием территорий, отобранных в 2017-2018 гг. и не благоустроенных в 2018 году в связи с отсутствием достаточного финансирования

4. С целью обеспечения строгого соблюдения сроков реализации Проекта Министерству ЖКХ Республики Крым внести в Государственную

программу Республики Крым «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» требования по исключению из потенциальных получателей субсидий на 1 год муниципальных образований с низкой реализацией (включая исполнительскую дисциплину) Проекта в текущем году.

5. Необходимость постоянного проведения информирования населения о ходе реализации проекта.

6. Обеспечения открытия благоустроенных дворовых территорий в формате «Праздник двора».

7. Проведения культурных мероприятий на общественных территориях, благоустроенных в 2017-2018 годах.

РЕШИЛИ:

1. Всем Главам администраций – участникам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – Проект):

1.1. Взять под личный контроль достоверность внесения данных в ГИС ЖКХ.

СРОК: постоянно

1.2. При необходимости внесения изменений в кассовый план перечисления субсидий информировать Министерство ЖКХ Республики Крым в срок до 10 числа месяца о такой необходимости (письмо за подписью руководителя муниципалитета).

СРОК: постоянно

1.3. Взять под личный контроль выполнение показателей результативности использования субсидии, установленных в Соглашении.

СРОК: постоянно

1.4. Взять под личный контроль соответствие контрактов (тех.заданий) и выполненных работ по благоустройству с утвержденными дизайн-проектами благоустройства.

СРОК: постоянно

1.5. Ежемесячно проводить заседание Общественной комиссии по контролю за ходом реализации муниципальной программы формирования современной городской среды (далее муниципальная программа), отчет которого предоставлять на согласование Межведомственной комиссии (по форме установленной в ГИС ЖКХ).

1.6. Обеспечить передачу в собственность (пользование) собственников МКД (в соответствии с принятыми решениями на общем собрании) благоустроенных дворовых территорий для дальнейшего их обслуживания.

СРОК: 20.02.2019

2. Главам администраций г.Алушта, г.Евпатория г.Красноперекопск, г.Саки, г.Судак, г.Симферополь, Почтовское с/п., Вилинское с/п., Почетненское с/п., Столбовское с/п Новофедоровское с/п:

2.1. Обеспечить оперативное проведение установленных законодательством процедур по заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству в 2018 году.

2.2. Представить в Министерство ЖКХ Республики Крым гарантийное письмо по обеспечению выполнения мероприятий реализации Проекта в озвученные вами сроки (кроме г. Евпатория).

СРОК: 31.08.2018 в 16-00 ч.

3. Главам администраций г.Алушта, г.Бахчисарай г.Керчь, г.Симферополь, Почтовское с/п., Кировское с/п:

3.1. Предоставить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым откорректированные нормативные правовые акты с учетом замечаний Министерство ЖКХ Республики Крым (письмо от 03.05.2018 № 06-10/1100).

СРОК: 20.09.2018

4. Главе администрации г.Симферополь:

4.1. Представить в Министерство ЖКХ Республики Крым рабочие проекты и сметную документацию (с заключением экспертизы) на благоустройство 3 дворов и парка ГРЭС в 2018 году для осуществления комиссионного выезда на указанные территории.

СРОК: 10.09.2018

4.2. Актуализировать состав Общественной комиссии по контролю за ходом реализации Проекта.

СРОК: 15.09.2018

4.3. Внести в порядок предоставления предложений, заинтересованных лиц по включению дворовой территории в муниципальную программу требования об указании в заявках решения собственников МКД о согласии (или не согласии) приема земельного участка (или элементов благоустройство) в собственность (пользование) для дальнейшего обслуживания.

СРОК: до 30.09.2018

4.4. Отменить извещение о предоставлении предложений заинтересованных лиц по включению на 2019 год дворовых и общественных территорий в муниципальную программу.

СРОК: 10.09.2018

4.5. Перед приемкой работ по благоустройству дворовых и общественных территорий обеспечить комиссионный осмотр территорий Общественной комиссией.

СРОК: постоянно

Информацию, подтверждающую исполнение протокольных поручений направлять на электронную почту m.vardanyan@mzhkh.rk.gov.ru (при направлении информации убедительная просьба в теме письма указывать наименование муниципалитета и номер протокола МВК).